

### Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava

Üleminekuperioodi (alates ühinemislepingu heakskiitmisest kuni kohaliku omavalitsuste volikogude valimiseni 2017. aasta 15.oktoobril) tegevuste eesmärk on ühendamavalitsuse sujuv töö peale ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi. Need tegevused on olulised, et saaksid sünkroniseeritud arengu- ja administratiivdokumendid, ühtlustatud erinevate organisatsioonide töökultuurid ning valdkonnajuhtide- ja spetsialistide koostöökogemus.

	Tegevused	Vastutajad	tähtajad
1.	Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ameti- ja töökohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekti väljatöötamine	Vallajuhtide töörühma soovitatavalt koos KOV juhtimise konsultantidega	15.aprill 2017
2.	Arenguestlused ametnike ja töötajatega ning koolitusvajaduste kaardistamine	Vallavanemad	1.jaanuar kuni 15.aprill 2017.a.
3.	Hallatavate asutuste töötajate (õpetajad, kultuuritöötajad jne) palkade ühtlustamise põhimõtete väljatöötamine	Finantsjuhtide töörühm	1.oktoober 2017.a.
4.	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ja ühtlustamise projekti väljatöötamine	Sotsiaalnõunike ja finantsjuhtide töörühm	1.juuni 2017.a.
5.	Hallatavate asutuste kohatasude (teenustasude) ühtlustamise põhimõtete väljatöötamine	Finantsjuhtide töörühm koostöös hallatavate asutuste esindajatega	1.juuni 2017.a.
6.	Avaliku konkursi väljakuulutamise Valla sümboolika loomiseks	konkursikomisjon	hiljemalt 1.mai 2017.a.
7.	Osavalla põhimääruste eelnõude koostamine	Vallasekretäride töörühm	Kolme kuu jooksul peale osavalla moodustamise otsustamist 2017.a.
8.	Uue omavalitsuse üksuse põhimääruse eelnõu koostamine	Vallasekretäride töörühm	15.september 2017.a.
9.	Koostada vajalikuks peetavate üldaktide eelnõud, esimeses järjekorras on soovituslik ette valmistada need eelnõud, mille	Vallasekretäride töörühm	1.oktoober 2017.a.

	kohta on viited ühinemislepingus ning seega on teada eelnõu reguleerimisvaldkond.		
10.	Alustada uue valla (ühendvalla) arengudokumentide (arengukava, eelarve alused, jäätmekava jms) ettevalmistamist	Arendusnõunike töörühm	Alates 1.jaanuarist 2017.a.
11.	Ühinemispiirkonna kodanikuühenduste initsiatiivi toetamine, mis looks eelduse Lepingupunktis 8.6 (külaliikumine ja koostöö kodanikuühendustega) sisalduvate sätete elluviimiseks	Kodanikeühenduste töörühm	Alates 1.jaanuarist 2017.a.